

УТВЕРЖДАЮ

Глава округа

А.Н. Андринович

(Должность)

(Ф.И.О.)

ОТЧЕТ

(подпись)

(дата)

23.07.2026



О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

" Осуществление деятельности по приведению систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества" <40>

За I полугодие 2026 года <41>

<40> Указывается наименование комплекса процессных мероприятий.

<41> Указывается отчетный период. Данные формируются по состоянию на последний календарный день отчетного периода включительно.

Общий статус реализации

Показатели	Результаты мероприятий	Контрольные точки	Бюджет	
			процент кассового исполнения	справочно: объем неисполненных бюджетных ассигнований <42>
наличие или отклонений	наличие или отклонений	наличие или отклонений	значение	значение

<42> Указывается в тыс. рублей в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

1. Ключевые риски <43>

<43> В случае отсутствия выявленных ключевых рисков указывается "Ключевые риски при реализации комплекса процессных мероприятий отсутствуют".

№ п/п	Наименование показателя или мероприятия	Описание риска	Принятые меры	Дата фиксации риска
1	2	3	4	5
1	Ключевые риски при реализации комплекса процессных мероприятий отсутствуют.			

2. Сведения о достижении показателей комплекса процессных мероприятий <44>

<44> Заполняется при наличии показателей комплекса процессных мероприятий.

N п/п	Статус	Наименование показателя <45>	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетного периода <46>	Фактическое/прогнозное значение на конец отчетного периода <47>	Индикатор (фактическое/прогнозное)	Подтверждающий документ	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Комментарий
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13

«Увеличение доли населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой, до 40% от общей численности населения к 2028 году»

1	Доля населения округа, обеспеченного							Ведомственная			
---	--------------------------------------	--	--	--	--	--	--	---------------	--	--	--

	качественной питьевой водой	%	30,3	34,6	34,6	1	отчетность	34,6	34,6	

<45> Указываются показатели, предусмотренные в паспорте комплекса процессных мероприятий.

<46> Заполняется в рамках годового отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий.

<47> Заполняется в рамках отчета о ходе реализации комплекса процессных мероприятий за 1 полугодие текущего года.

3. Сведения о выполнении мероприятий и контрольных точек комплекса процессных мероприятий

№ п/п	Статус	Наименование задачи, мероприятия, контрольной точки	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение	Плановое значение на конец отчетног о периода	Фактическое / прогнозное значение на конец отчетного периода	Индикатор (фактическое / прогнозное)	Плановое значение на конец текущего года	Прогнозное значение на конец текущего года	Плановая дата наступления контрольной точки	Фактическая/ прогнозная дата наступления контрольной точки	Ответст венный исполнитель	Подтверж дающий документ <63>	Коммен тарий <64>
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Задача комплекса процессных мероприятий " Увеличение доли населения округа, обеспеченного качественной питьевой водой, до 40% от общей численности населения к 2028 году "													
1.1	Мероприятие "	Осуществление	расходов на	материально-техническое	обеспечение	процесса	деятельности по							

	приведению систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества "	%	30,3	34,6	34,6	100	34,6	34,6	31.12.2026	31.12.2026	Администрация Кичменгского городского муниципального округа	Муниципальная программа
1.2	Мероприятие " Приобретение материалов на аварийный запас "	%										

4. Сведения об исполнении бюджета муниципального округа
в части бюджетных ассигнований,
предусмотренных на финансовое обеспечение
реализации комплекса процессных мероприятий

N п/п	Статус	Наименование мероприятия и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, тыс. рублей				Исполнение, тыс. рублей		Процент исполнения, (8) / (5) x 100	Комментарий
			предусмотрено паспортом	сводная бюджетная роспись	лимиты бюджетных обязательств	принятые бюджетные обязательства	кассовое исполнение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Комплексе процессных мероприятий «Осуществление деятельности по приведению систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества»										
1		Всего, в том числе:	18 683,8	18 683,8	18 683,8	18 683,8	6 199,0	33%		
		собственные доходы бюджета муниципального	18 683,8	18 683,8	18 683,8	18 683,8	6 199,0	33%		

	округа							
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
1.1	Мероприятие "Осуществление расходов на материально-техническое обеспечение аварийного запаса", в том числе:	<u>200,0</u>	<u>200,0</u>	<u>200,0</u>	<u>200,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0</u>	
	собственные доходы бюджета муниципального округа	200,0	200,0	200,0	200,0	0,0	0	
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0	

	и юридических лиц								
1.2	Мероприятие "Осуществление расходов на материально- техническое обеспечение процесса деятельности по приведению систем коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества", в том числе:	<u>18 483,8</u>	<u>18 483,8</u>	<u>18 483,8</u>	<u>18 463,8</u>	<u>6 199,0</u>	<u>33%</u>		
	собственные доходы бюджета муниципального округа	18 483,8	18 483,8	18 483,8	18 463,8	6 199,0	33%		
	субвенции и субсидии областного и федерального бюджетов	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		
	безвозмездные поступления государственных внебюджетных фондов, физических и юридических лиц	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0		